

Progress för Storgatan 3: Tvättstuga

FÖRETAGSLOGGA

Beräknad arbetstid enligt anbud: 80,0 tim
Hittills upparbetad tid enligt anbud: 51,0 tim
Differens: 29,0 tim

Extra arbeten utöver anbud: 12,0 tim
390 kr per timme => debitering för extra arbeten: 4 680 kr
Kostnad för extra material utöver anbud: + 1 200 kr
Total debitering utöver anbud, löpande räkning: **5 880 kr**

Status: Pågår

			Enligt anbud			Extra utöver anbud, löpande räkning			
Datum	Signum	Total tid	Tid	Aktivitet/Anmärkning	Material	Tid	Aktivitet/Anmärkning	Material	Kostnad
2004-01-01	BB	6,0	4,0	Mätte upp allt		2,0	Rensade avloppet		
2005-01-03	BB	8,0	8,0	Slipade					
2005-01-12	KK	11,0	1,0	Murade	Murbruk & tegel	10,0	Lagade trappa	Plank	1 200 kr
2005-01-12	BB	8,0	8,0	Rev vägg					
2005-01-13	KK	8,0	8,0	Murade	Murbruk				
2005-01-13	BB	9,0	9,0	Spacklade	Flytspackel				
2005-01-14	KK	7,0	7,0	Murade	Murbruk & tegel				
2005-01-14	BB	6,0	6,0	Kaklade					

Summa: 63,0 timmar totalt